1.【自编成本管理题】某项目的完工预算 BAC 为 100 万元，挣值 EV 为 60 万元，实际成本 AC 为 75 万元。项目经理需要使用成本绩效指数判断当前成本效率。关于 CPI 的描述，正确的是：
A. CPI=EV/AC，用于衡量成本效率
B. CPI=AC/EV，用于衡量进度效率
C. CPI=1 时表示成本效率偏低
D. CPI 只能用于范围管理
【答案】A
【解析】CPI=EV/AC=60/75=0.80。CPI 小于 1 表示成本效率偏低。本题为自编内容，只用于 parser 输入验收，不是官方试题。

2.【自编干系人管理题】项目关键干系人持续反对范围变更。项目经理需要先分析干系人的权力、利益和当前参与度，再选择合适的沟通方式和参与策略。关于首先采取的做法，正确的是：
A. 立即跳过评审并冻结全部需求
B. 分析干系人的权力、利益和参与度，并制定沟通与参与策略
C. 删除该干系人的所有意见以避免冲突
D. 只依据项目经理个人经验决定是否变更
【答案】B
【解析】应先识别和分析干系人的权力、利益和参与度，再制定有针对性的沟通和参与策略。本题为自编内容，只用于 parser 输入验收，不是官方试题。